

# ZÁVĚREČNÁ (ROČNÍ) ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

## PONTOPOLIS

### Posílení základních kapacit a zázemí spolku Pontopolis

1. Shrnutí
2. 2.1. Hodnocení aktivit, výstupů, cílů a rozvojového záměru projektu  
*Přehled aktivit a výstupů ve vztahu k plánu aktivit a indikátorům pro výstupy (ve struktuře odpovídající formátu Tabulky aktivit a výstupů dle skutečnosti k datu ukončení projektu / ukončení etapy / roku)*
  - 2.2. Dosažení cílů ve vztahu k indikátorům pro cíle projektu
  - 2.3. Přínos k naplnění rozvojového záměru projektu
3. Hodnocení řízení projektu
4. Hodnocení kvality a udržitelnosti projektu
  - 4.1. Zhodnocení přínosu projektu pro cílovou skupinu
  - 4.2. Metody a postupy použité při realizaci projektu
  - 4.3. Udržitelnost výstupů (životaschopnost projektu)
  - 4.4. Management a organizace
5. Přehled čerpání nákladů za celé období projektu ve formátu finanční zprávy (viz příloha „Finanční zpráva“)
6. Závěry a doporučení

Přílohy (dle relevance)

Příloha 1: Finanční zpráva

Příloha 2: Závěrečná zpráva projektu

Příloha 3: Tabulka aktivit

Příloha 4: Přehled zapojených institucí

Příloha 5: Pozvánka na otevření centra

Příloha 6: Soupis medializace Pontopolis 2015

## 1. Shrnutí

Cílem projektu bylo vybavit centrum Pontopolisu základní audio a video technikou, počítačem a nábytkem, vytvořit nový web Pontopolisu a zlepšit odborné znalosti členů v oblasti PR a řízení projektů.

Záměrem projektu bylo mimo jiné díky vybavení prostor pro konání akcí podpořit aktivní zapojení české veřejnosti a tím i České republiky do boje proti celosvětové chudobě a přispět tak k naplňování Rozvojového cíle číslo 8. Zlepšit u české veřejnosti pochopení globálních problémů i jejich širších souvislostí a rozvynout základní povědomí o mezinárodní a české rozvojové spolupráci.

## 2. Hodnocení aktivit, výstupů, cílů a rozvojového záměru projektu

### 2.1.

VÝSTUPY PROJEKTU	VÝSLEDKY AKTIVIT V ROCE (2015)
1.1 Centrum Pontopolisu je vybaveno a připraveno k zahájení provozu a aktivit.	<i>Bylo nakoupeno 40 židlí, 5 stolů, 1 dataprojektor, 1 počítač, 1 kancelářský stůl, reproduktory, 1 notebook, věšák, 1 tiskárna, 15 polic, 2 skříně</i>
Výstup 2.1. Pontopolis má nový web se snadným editačním systémem.	<i>Webová stránka <a href="http://www.pontopolis.cz">www.pontopolis.cz</a> získala zcela novou, přehlednou podobu. Pět členů Pontopolisu bylo vyškolen v editaci těchto webových stránek.</i>

<p>Výstup 3.1.</p> <p>Pět členů Pontopolisu získá nové vědomosti v oblasti PR, GRV a projektového managementu.</p>	<p><i>2 členové Pontopolisu se zúčastnili seminářů v oblasti PR (A.Šteyerová a Eliška Doubková) a 3 členové se zúčastnili školení v oblasti GRV (M.Kutilová, P.Jílková a M.Jílková)</i></p>
--	---

### Popis výchozího stavu

Spolek Pontopolis je od roku 2008 nedílnou součástí života v regionu Pardubicko. Pořádá vzdělávací a kulturní aktivity pro školy a veřejnost. Je regionálním organizátorem festivalu Jeden svět a Jeden svět na školách, Fotbalu pro rozvoj, Festivalu pro Tibet, Rozvojových kafářů v Litomyšli, seminářů pro učitele, jazykových kurzů pro veřejnost, výuky češtiny pro cizince atd. Pravidelně v regionu organizuje výstavy, přednášky, festivaly, filmové projekce, kulturní či sportovní akce. Pontopolis je také spoluorganizátorem Mezinárodního festivalu pantomimy Mime Fest.

**Od roku 2008 se Pontopolis věnuje zvyšování** povědomí české společnosti o problematice rozvojové spolupráce a globálních problémech. V průběhu uplynulých let jsme se zaměřovali na dlouhodobé a systematické informování cílových skupin (veřejnosti, studentů a pedagogických pracovníků) o globálních problémech, lidských právech, rozvojových zemích, holokaustu, národnostních menšinách atd.

Spolek spolupracuje s organizacemi, které se GRV dlouhodobě zabývají, jako například spol. Člověk v tísni, Lékaři bez hranic, Na Zemi, APROK, Česká katolická Charita, Židovské muzeum Praha, Romské muzeum Brno, ADRA, apod.

Mezi hlavní donory Pontopolisu patří Česká rozvojová agentura, MŠMT, město Polička, Pardubický kraj, Ministerstvo kultury či Visegrádský fond.

Do roku 2015 neměl Pontopolis žádné zázemí, pouze zapůjčenou malou kancelář.. Veškeré akce pořádalo v zapůjčených prostorech jiných organizací. Často bylo nutné platit nájem, což je velkou zátěží. Počátkem roku 2012 dostal Pontopolis od města Poličky do výpůjčky prostory v ulici Riegrova, dům č.p. 42. Tyto prostory se nacházely ve velmi špatném stavu a byla nutná kompletní rekonstrukce. Město v roce 2014 poskytlo 430 000,- Kč na rekonstrukci těchto prostor, kdy finance byly určeny především na materiál a odborné práce. Rekonstrukce proběhla za velké účasti dobrovolníků. Byla ukončena v prosinci 2014 a v červnu roku 2015 byl prostor zkolaudován. Pontopolis z dotace od České rozvojové agentury vybavil centrum základní technikou, židlemi aj., centrum pontopolis může v současné době plnit svůj účel.

Část vybavení byla financována společností Člověk v tísni /nákup dataprojektoru a 1ks notebooku/.

## **Centrum Pontopolisu je vybaveno a oficiálně zahájilo 6.června 2015 provoz.**

V rámci projektu bylo pořízeno následující vybavení pro centrum Pontopolis, které slouží jak členům Pontopolisu, tak veřejnosti (návštěvníkům aktivit).

5ks jasanových stolů, 1ks, dataprojektor, 40ks židlí, 1 kancelářský stůl, 1ks kancelářské židle, reproduktory, 1 počítač, 1 kancelářský stůl, 1notebook, věšák, 1 tiskárna, 10 polic, 2ks skříně

Dále byl v rámci projektu navržen nový web, v současné době je v prascovním režimu. Jednalo se především o to, zjednodušit jeho administraci. Na menších městech je zpravidla složité najít spolehlivější levnější firmu, často i přes smluvní podmínky není doržen datum spuštění webu. V případě webu Pontopolis jsme zvolili menší firmu, která se jevila velmi inovativně. V současné době je web zprovozněn pouze v pracovním režimu, dolaďují se drobnosti a plní se textem a fotkami. Do března 2016 by měl být spuštěn veřejně.

Centrum Pontopolisu slouží jako:

- zázemí/kancelář organizace
- prostor pro přednášky, besedy, debaty pro veřejnost a školy
- výstavní prostor
- klubové kino / filmové projekce dokumentů a nekomerčních filmů
- prostor pro pořádání workshopů a seminářů
- jazyková učebna
- místo pro setkávání cizinců žijících v regionu
- prostor pro workshopy

Cílovou skupinou je široká veřejnost, žáci ZŠ a SŠ, učitelé, členové spolku Pontopolis

### **Proškolení členů Pontopolis**

V rámci projektu bylo proškoleno 5 členů Pontopolis . 2 členové v oblasti PR a komunikace a 3 členové v oblasti GRV.

## **2.2.Dosažení cílů ve vztahu k indikátorům pro cíle projektu**

***Cílem bylo vybavit centrum Pontopolis, profesionalizovat členy spolku díky seminářům a napomoci zvýšit znalosti veřejnosti o mezinárodní i české rozvojové spolupráci, globálních problémech, lidských právech a problematice zemí třetího světa***

Samotná existence centra, které je díky vybavenosti atraktivní pro veřejnost i školy, se v roce 2015 dozvědělo více lidí o našich aktivitách. Byla zintenzívněna propagace, a to

zejména přes webové stránky partnerských organizací, kulturní přehledy regionálních médií, více výstupů v regionálních médiích. Pro šíření informací byl využíván především více i web pontopolis.cz a Facebookový profil sdružení. Průměrný počet zobrazení článků na Facebooku se pohyboval okolo 200. Počet nových přátel na FB se oproti stavu v roce 2013 vzrostl asi o dvacet procent. Byla také založena nová Facebooková stránka Rozvojová kafárna.)

Projekt přispěl k naplňování cílů *Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání na období 2010 – 2015*

### **2.3 Přínos k naplnění rozvojového záměru projektu**

Pontopolis je stále jedinou organizací, která se v Pardubickém kraji systematicky zaměřuje na multikulturní výchovu a GRV. Veřejnými akcemi a akcemi pro školy (výstavy, besedy, přednášky, filmové projekce, sportovní turnaje, semináře, hudební vystoupení) pořádanými v centru tak Pontopolis výrazně přispěl k šíření povědomí o rozvojové problematice mezi českou veřejností a mládeží.

Informovaný člověk se následně s větší pravděpodobností zapojí i do pomoci zemím třetího světa nebo ji alespoň bude chápat a podporovat.

### **3. Hodnocení řízení projektu**

Pontopolis je poměrně nová a neustále se rozvíjející organizace. Velkým přelomem v činnosti Pontopolisu je právě otevření vlastních prostor v Poličce v roce 2015.

Během předešlého roku probíhaly intenzivní práce na rekonstrukci těchto prostor. Do prací se zapojilo mnoho dobrovolníků, bez jejichž pomoci by se rekonstrukce vůbec nemohla uskutečnit. V novém centru organizace je vybavená kancelář, jazyková učebna a prostor pro přednášky, semináře, filmové projekce aj.

V roce 2015 také došlo k zásadní změně v činnosti Pontopolisu. Díky podpoře města ČRA má nyní spolek svoje **vlastní centrum – zázemí**, a to v ul. Riegrova č.p. 52 v Poličce. Zde je nyní kancelář a také prostor pro pořádání mnoha akcí menšího rozsahu /max. 40 lidí/

### **4. Hodnocení kvality a udržitelnosti projektu**

Díky realizaci projektu došlo k vybavení centra Pontopolis. Vybavení je a bude užíváno denně ať při aktivitách nebo normálního chodu organizace. Nový web byl již neodkladnou částí organizace a toho, jak nás vidí lidé okolo. Proškolení členů opět posouvá organizaci dále a přispívá k její profesionalizaci.

#### **4.1. Zhodnocení přínosu projektu pro cílovou skupinu**

Cílovou skupinou je široká veřejnost, žáci ZŠ a SŠ, učitelé, členové spolku Pontopolis. Žáci a pedagogové ZŠ i SŠ mohou navštěvovat vybavené centrum a nabízené aktivity.

Centrum nabízí žákům zapojit se do organizace aktivit ať pro školy nebo veřejnost (výběr vstupného aj.)

Malé město Polička má své unikátní centrum, které je ojedinělé v celém regionu.

#### **4.2 Metody a postupy použité při realizaci projektu**

Při realizaci projektu jsme se zaměřili na výběr vybavení, které je cenově dostupné a zároveň kvalitní. Při výběru stolů jsme upřednostnili nechat vyrobit stoly na míru z jasanového kvalitního dřeva, se stoly bude často manipulováno, vyžadují tedy pevnost. Při výběru techniky jsme si nechali poradit od místní firmy, které jsme řekli, co od techniky očekáváme a cheme. S výběrem jsme spokojeni. Poličky a skříně jsme si opět nechali vyrobit na míru od místního truhláře.

U webu jsme oslovili 3 místní firmy a nechali si vypracovat návrhy. Po schůzce s firmami jsme vybrali realizátora webu.

Školení si členové vybrali sami stím, že jsme využili spoluráce s jinými organizacemi.

#### **4.4. Management a organizace**

Personální zajištění realizace projektu měla na starosti především Petra Jílková – předsedkyně Pontopolisu, starala se o nákup vybavení, administraci projektu a dále pak na projektu spolupracovala Eliška Doubková - členka Pontopolis.

Webové stránky, jejich funkčnost a vzhled byl konzultován na Valné hromadě v únoru 2015.

Jednotlivé návrhy od firem potom schvalovala výkonná rada spolku.

Současný management projektu, rozdělení rolí a odpovědnosti se ukázalo jako plně funkční.

Jednalo se o poměrně malý projekt. Obě koordinátorky se osvědčily a zvládají i náročné a často stresové situace. Koordinátorky mají dlouholeté zkušenosti.

V současném týmu, který funguje perfektně na bázi pracovní i lidské, není proto třeba dělat žádné změny.

#### **4.2 Metody a postupy použité při realizaci projektu**

Při nákupu vybavení jsme především kladli důraz na cenu a kvalitu produktů. Veškeré produkty a jejich cenu jsme porovnávali především v internetových obchodech.

Snažili jsme se oslovit především místní firmy a to i při zadávání realizace webových stránek.

Semináře jsme potom vyhledávali pomocí našich spolupracujících organizací. Veškeré semináře byly pro členy zdarma.

#### **4.3 Udržitelnost výstupů (životaschopnost projektu)**

Projekt navázal na předchozí aktivity Pontopolis. Ty začaly v roce 2008 jako dobrovolnické akce, za nimiž stálo nadšení a aktivity několika lidí. Jak ale zájem škol i veřejnosti narůstal,

bylo neudržitelné, aby členové Pontopolisu vše zvládali ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Počet akcí narůstal díky podpoře MŠMT, ale růst a kapacita organizace stagnovaly. Navíc chyběla jakákoli vize do budoucna. K významnému průlomů došlo v roce 2012, kdy se projekt podpořila Česká rozvojová agentura. ***Díky ní mohlo sdružení nakoupit alespoň základní vybavení a hlavně rozšířit svoji působnost mimo město Poličku a reagovat tak na velkou poptávku.***

## **6. Závěry a doporučení**

**Spolek v novém centru funguje necelý 1 rok. Za krátkou dobu se podařilo dostat se do povědomí veřejnosti i škol a téměř každý den je prostor využit pro některou z akcí spolku. Důležité a nejvíce oceňované členy spolku je především zázemí, které prostor a vybavení skýtá. V neposlední řadě spolek působí mnohem lépe i navenek a v očích veřejnosti vypadá mnohem profesionálněji. Díky centru o spolku ví více lidí a je atraktivnější a věrohodnější i pro spolupracující organizace.**

Podpora ČRA sehrála zásadní roli nejen pro projekt samotný, ale i pro všechny členy a zájemce o aktivity spolku Pontopolis. Podpora je obrovskou motivací pracovat dál na růstu tohoto organizace. Velmi si této podpory ceníme a jsme si vědomi dlouhé cesty, která naše o.s ještě čeká, než se dostane na úroveň ostatních podobných již profesionálních organizací. Další velkou motivací je rostoucí zájem o projekty Pontopolisu ze strany škol i veřejnosti.